

# METODE PELAKSANAAN

## A. Persiapan

- Pembuatan dan pengajuan gambar shop drawing pekerjaan pasang batu andesit
- Approval Material Yang di gunakan
- Persiapan Lahan Kerja
- Persiapan Material Kerja Antara Lain: Batu Andesit,semen PC, Pasir Dan Air
- Persiapan Alat Bantu Kerja Antara Lain : Meteran,gerinda Listrik,Benang,Selang Air,Dll

## B. Pengukuran

- Lebih Dahulu juru ukur/surveyor menentukan dan menandai (Marking) Lokasi Yang akan dipasang Batu Andesit

## C. Pelaksanaan Pekerjaan

- Permukaan Dinding Di Bersihkan Dari Kotoran/debu dan di siram Terlebih Dahulu Sebelum Di tebar adukan pasangan batu andesit
- Pasang Benang untuk bantuan mendapatkan pasangan permukaan dinding batu andesit yang rata dan garis siar/nat yang lurus
- Buat adukan untuk meletakkan batu andesit
- Rendam dahulu batu andesit dalam air
- Buat kepalaan batu andesit yang nantinya di jadikan acuan untuk pemasangan selanjutnya
- Kemudian letakkan batu andesit selanjutnya pada permukaan dinding dengan acuan kepalaan batu andesit yang telah di buat
- Tekan dengan tangan atau Pukul dengan Palu Karet Agar mendapatkan permukaan yang rata
- Batu andesit di pasangan sampai dengan ketinggian atau lebar yang direncanakan
- Cek dengan benang atau selang air untuk kerataan pemasangan batu andesit
- Setelah pemasangan Batu Andesit selesai, Biarkan beberapa saat untuk mengeluarkan udara yang ada dalam adukan pasangan batu andesit, setelah itu baru dilanjutkan dengan perapihan atau Finishing Pekerjaan
- Pekerjaan terakhir adalah Pembersihan Batu andesit dari sisa adukan semen

## PENUTUP

Demikian Metode Pelaksanaan paket pekerjaan : **Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (Pemasangan Batu Andesit di depan Kantor BPTD) Area Depan Kantor BPTD** secara garis besar, selanjutnya dalam pelaksanaan nanti kami akan tetap meminta masukan dan arahan dari Direksi dan konsultan pengawasan untuk setiap item pekerjaan yang bersangkutan dengan yang diharapkan. Mudah-mudahan uraian ini dapat memberikan gambaran yang cukup jelas tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pelaksanaan proyek ini.

Surakarta, Maret 2023